Справка
о выполнении  графика капитального ремонта и реализации инвестиционной программы за 2011 г. по МУП «Бутурлиновская городская электросеть»
Ремонт основных средств за 2011 г. выполнен  качественно и в соответствии со сроками годового  графиком на сумму 1262,2 тыс.руб. 

Были понесены расходы по инвестиционной программе в размере 1400.0 тыс. рублей но увеличение основных средств из за решения собрания  кредиторов не были отражены в бухгалтерском учете т.к оформление документов по вводу в эксплуатацию перенесено на 1 полугодие 2012г. 
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